



UNGLADO
SISTEMAS



El Terminal
NEIVA
Está en su Destino

CIRCULAR 020

PARA: COMERCIANTES, EMPRESAS DE TRANSPORTE, VIGILANCIA PRIVADA, CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA CAI, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A. Y DEMÁS PARTES INTERESADAS.

DE: GERENCIA.

ASUNTO: SEÑALIZACIÓN Y ESTUDIO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS ZONAS OPERATIVAS DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A.

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, de manera comedida me dirijo a ustedes con el fin de informar que a partir del día **martes 7 de mayo a las 00:00 hrs hasta el miércoles 22 de mayo de 2019**, se iniciará según cronograma adjunto, la señalización y el estudio de análisis de seguridad vial en las zonas operativas del Terminal de Transportes de Neiva.

Nota: De manera especial se les comunica lo estipulado en esta circular con el fin de evitar inconvenientes y novedades durante la operación del servicio y/o labores a realizar. Cabe resaltar que este es un cumplimiento normativo que busca garantizar la seguridad de todas las partes interesadas.

Cordialmente,


RAHDA HERMOSA CAMACHO
Gerente

Proyectó: Coord. HSEQ

Terminal de Transporte de Neiva S.A. - NIT. 891.102.824-3

Teléfono: (578) 873 1232 - 8730576 | mail@elterminalneiva.com | Transversal 5 No. 5 - 312 Módulo Centenario 3° Piso, Neiva - Huila

www.elterminalneiva.com



Scanned with
CamScanner

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Los trabajos se iniciaran el martes 7 de mayo de 2019 según se habló con la doctora **Jasmin Johanna Holguín Ruíz** Coordinadora HSEQ e interventora del contrato; el siguiente será el cronograma de actividades

Mayo 7	Iniciación del estudio en los módulos 1,2 y 3 6 a.m.	Inicio de señalización horizontal zona peatonal exterior 7 a.m.	Señalización de zonas aseo para personas con discapacidad	Prohibidos parquear exteriores zona modulo centenario	Hacer el registro fotográfico de lo hecho durante el día
Mayo 8	Estudio en los tres módulos	Repartir los espacios necesarios para iniciar la señalización interior	Iniciar la señalización de los bordes de sardineles	Señalizar zona de hidrante	Inicio de zona de parqueaderos
Mayo9	Continuación estudio	Mirar los sitios de la instalación de las señales verticales	Continuar con los bordes de sardineles	Medir y repartir espacios de los parqueadero	Ubicación de flechas
Mayo 10	Continuación estudio	Iniciamos a instalar las señales verticales	Continuar señalización parqueaderos	Prohibidos parquear internos	
Mayo11	estudio	Inicio arreglo de la placa	Repartir espacios zona peatonal interno		
Mayo 12	estudio	Continuación arreglo placa	Flechas direccionales internas	Inicio pintura reductores	
Mayo13	estudio	Continuación pintura de reductores	Continuación flechas direccionales	Líneas de señalización	
Mayo 14	estudio	Líneas de pare antes de los reductores	Señalización de límites de velocidad		




Continuación

Mayo15	Continuar estudio	Divisiones total de parqueaderos	Instalación señales de altura máxima		
Mayo16	estudio	Flechas internas	Instalación de tachas		
Mayo 17	estudio	Terminación de trabajos en las placas	Señalización interna		
Mayo 18	estudio				
Mayo 19		Señalización interna			
Mayo 20		Señalización interna			
Mayo 21		Señalización interna			
Mayo 22		Culminación de labores			

Todas las labores estarían sujetas a cambios por casos climatológicos y de acuerdo al rendimiento y avances que se logren con el personal. Los horarios se pueden modificar en casos que el contratante lo decida. Todos los días se hará registros fotográficos de los avances logrados.

Atentamente;


 CARLOS ALVARO BARRETO RUIZ
 Cel. 311 823 0786
 Contratista.

